

Nº da Operação 1.037.579-24/2014	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / 2054 - Planejamento Urbano	Município/UF ENTRE RIOS DE MINAS	Localidade Rua Luiz Fernandes Rodrigues / Rua Santa Terezinha / Rua Padre Milton	0	0
-------------------------------------	--	-------------------------------------	---	---	---

META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	
1	RUA LUIZ FERNANDES RODRIGUES	1.771,47	0,56%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.1	INSTALAÇÃO DE OBRA	55.282,20	17,48%	80,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.2	DRENAGEM	38.229,04	12,09%	-	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.3	TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO	17.521,21	5,51%	-	-	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES	2.485,98	0,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	LIMPEZA	93.203,19	29,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	RUA SANTA TEREZINHA	25.560,64	8,08%	-	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
2.1	DRENAGEM	46.189,82	14,61%	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2.2	TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO	18.515,12	5,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	OBRAS COMPLEMENTARES	2.937,61	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	LIMPEZA	93.628,14	29,23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	RUA PADRE MILTON RODRIGUES	66.006,85	21,00%	30,00	30,00	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
3.1	DRENAGEM	18.709,20	5,92%	-	-	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
3.2	TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO	7.342,54	2,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3	OBRAS COMPLEMENTARES	1.169,55	0,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4	LIMPEZA	14.105,93	4,46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	RUA JOSÉ FERNANDES OLIVEIRA	14.105,93	4,46%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
4.1	DRENAGEM	316.227,16	100,00%	65,919,29	65,919,29	83.148,99	149.068,28	90.747,75	236.816,02	42.096,67	281.912,69	27.721,33	309.634,02	6.593,14	316.227,16	
Total (%):				20,85	20,85	26,29	47,14	28,70	75,84	13,31	89,15	8,77	97,92	2,08	100,00	
Total (R\$):				316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16	316.227,16

ENTRE RIOS DE MINAS, 22 de maio de 2017

Local/Data

Alexandre Resende de Sousa
CREA/CAU: 203.984/0
Alexandre Resende de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MG 203984

José Walter Resende Aguiar
Prefeito Municipal

Alexandre Resende de Sousa
CREA/CAU: 203.984/0

Alexandre Resende de Sousa
Engenheiro Civil
CREA/MG 203984