



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº da Operação 1.018.0003-20/2014

Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / 2054 - PLANEJAMENTO URBANO

Município/UF ENTRE RIOS DE MINAS - MG

Localidade: BARRIO BATISTA DE OLIVEIRA

PropONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE

Objeto IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS E

Empreendimento/Apeido PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - BATISTA DE OLIVEIRA

META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4							
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)						
1	SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL - BATISTA DE OLIVEIRA	1.771,47	0,45%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.1	INSTALAÇÃO DE OBRA	104.859,02	26,75%	80,00	80,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
1.2	DRENAGEM PLUVIAL - IMPLANTAÇÃO DA REDE	120.252,63	29,88%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ AURELIANO	77.919,15	19,88%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	37.231,75	9,50%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES	5.101,73	1,30%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2.3	LIMPEZA	58.255,36	14,38%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALVARO RIBEIRO DE OLIVEIRA	37.015,74	9,44%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	18.816,09	4,80%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.2	OBRAS COMPLEMENTARES	2.423,53	0,62%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3.3	LIMPEZA	36.975,33	9,44%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA ANUNCIACÃO O. BATISTA	24.911,96	6,35%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	10.432,32	2,66%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.2	OBRAS COMPLEMENTARES	1.631,05	0,42%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4.3	LIMPEZA	29.615,26	7,52%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5	PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA ALACQUE B. DE OLIVEIRA	18.613,20	4,75%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5.1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	9.783,37	2,50%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5.2	OBRAS COMPLEMENTARES	1.218,69	0,31%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
5.3	LIMPEZA	40.290,79	10,35%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6	PAVIMENTAÇÃO DA RUA ALFREDO BATISTA	26.655,11	6,80%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6.1	TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	11.890,52	3,03%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6.2	OBRAS COMPLEMENTARES	1.745,16	0,45%	40,00	40,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
6.3	LIMPEZA	392.019,86	100,00%	159.704,75	40,74	187.392,42	47,80	347.097,17	88,54	41.958,84	10,70	389.056,01	99,24	2.963,85	0,76	392.019,86	100,00
Total (%)		392.019,86	100,00%	159.704,75	40,74	187.392,42	47,80	347.097,17	88,54	41.958,84	10,70	389.056,01	99,24	2.963,85	0,76	392.019,86	100,00

ENTRE RIOS DE MINAS - MG, 22 de maio de 2017

Alexandre Resende de Sousa
ALEXANDRE RESENDE SOUSA
CREA/CAU: 203.984/D

Jose Walter Resende Aguiar
JOSÉ WALTER RESENDE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL