



CRONOGRAMA FISICO-FINANÇEIRO

PREFEITURA: Município de Entre Rios de Minas - MG

VALOR DO CONVÊNIO:

DATA: 12/06/2017

OBRA: Construção ou Reforma de Praça(s) Pública(s)

LOCAL: Praça Coronel Joaquim Resende

PRAZO DA OBRA: 02 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANÇEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
			FÍSICO %	FINANCEIRO %							
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro		2,46% R\$ 1.496,84	100,00% R\$ 1.496,84					
3	DEM-001	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico % Financeiro		14,73% R\$ 8.974,20	100,00% R\$ 8.974,20					
4	PIS-001	PISO	Físico % Financeiro		58,78% R\$ 35.814,98	50,00% R\$ 17.907,49	50,00% R\$ 17.907,49				
5	EOP-002	EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUND METALICOS	Físico % Financeiro		15,73% R\$ 9.581,77		100,00% R\$ 9.581,77				
6	LIM-001	LIMPEZA GERAL	Físico % Financeiro		8,30% R\$ 5.058,03		100,00% R\$ 5.058,03				
TOTAL			Físico % Financeiro		100,00% R\$ 60.925,82	46,58% R\$ 28.378,53	53,42% R\$ 32.547,29				

Alexandre Resende de Souza
Engenheiro Responsável: Alexandre Resende de Souza

Alexandre Resende de Souza
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
OBRA: PRAÇA DE JOUQUIM RESENDE
MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS DE MINAS/MG

203.984/D

CREA

Observações:

Carimbo e assinatura do prefeito

SECRETARIA DE

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU

Internet: www.urbanomg.gov.br

Rodovia Prefeito Americo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde - Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005