

Nº da Operação: 1.034.714-09/2016  
 Gestor/Programa/Modalidade/Ação: MCID / 2054 - Planejamento Urbano  
 Município/UF: ENTRE RIOS DE MINAS  
 Localidade: RUA SEBASTIÃO IDELFONSO DE OLIVEIRA / RUA DIRETORA MARIA

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4					
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)			
1	RUA SEBASTIÃO IDELFONSO DE OLIVEIRA																	
1.1	INSTALAÇÃO DE OBRA	1.771,47	0,63%	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	DRENAGEM	91.675,10	32,63%	30,00	30,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO	85.034,37	30,27%	10,00	10,00	30,00	80,00	50,00	50,00	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	OBRAS COMPLEMENTARES	47.195,47	16,80%	-	-	10,00	60,00	50,00	50,00	30,00	30,00	90,00	90,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
1.5	LIMPEZA	5.870,64	2,09%	-	-	-	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	60,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
2	RUA DIRETORA MARIA AUGUSTA MORAES SILVA	49.363,34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	TERRAPLANAGEM - PAVIMENTAÇÃO	30.514,57	10,86%	10,00	10,00	10,00	60,00	50,00	50,00	30,00	30,00	90,00	90,00	10,00	10,00	100,00	100,00	100,00
2.2	OBRAS COMPLEMENTARES	16.741,97	5,96%	-	-	-	10,00	10,00	10,00	50,00	50,00	60,00	60,00	40,00	40,00	100,00	100,00	100,00
2.3	LIMPEZA	2.106,80	0,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total (%):</b>		280.910,39	100,00%	14,53	14,53	40,828,89	53,69	39,16	110.005,76	30,25	30,25	83,94	83,94	16,06	16,06	100,00	100,00	100,00
<b>Total (R\$):</b>		280.910,39		40.828,89	40.828,89	150.834,66	150.834,66	110.005,76	235.803,08	84.968,42	235.803,08	45.107,31	45.107,31	280.910,39	280.910,39	280.910,39	280.910,39	280.910,39

Entre Rios de Minas, 10 de outubro de 2017  
 Local/Data: \_\_\_\_\_  
 Alexandre Resende de Sousa  
 CREA/CAU: 203.984/D  
 José Walter Resende Aguiar  
 Prefeito Municipal