PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 20.356.747/0001-94
Pça. Cel. Joaquim Resende, 69 – Centro

A N E X O I I I - MODELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Entre Rios de Minas	**VALOR DO CONVÊNIO:** R$ 134.606,01	**DATA:** Set/2015
OBRA: Calçamento em paralelepípedo	**LOCAL:** RUA DONATO DE OLIVEIRA RESENDE	**PRAZO DA OBRA:** 02 meses

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	61,53%	20,00%	80,00%				
			Financeiro	R$ 82.823,80	R$ 16.564,76	R$ 66.259,04				
2	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	38,47%	100,00%					
			Financeiro	R$ 51.782,20	R$ 51.782,20					
TOTAL			Físico %	100,00%	50,78%	49,22%				
			Financeiro	R$ 134.606,01	R$ 68.346,96	R$ 66.259,04				

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações: