CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL

CONTRATO Nº	1.018.003-20/2014	GESTOR	Ministério das Cidades	Controle
PROPOSTA SICONV:	SICONV:	EMPREENDIMENTO	Implantação de pavimentação de vias pública	-
VALOR DO INVESTIMENTO	466.318,57	AGENTE EXECUTOR	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DE MINAS	-
VALOR DO REPASSE	344.750,00			-
VALOR DA CONTRAPARTIDA	121.568,57			

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado	Mês	Acumulado
1	META 01 - DRENAGEM PLUVIAL	86.187,61	18,5%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2	META 02 - RUA JOSÉ AURELIANO	236.355,79	50,7%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3	META 03 - RUA ALVARO RIBEIRO DE OLIVE	63.994,77	13,7%			20,00%	20,00%	80,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4	META 04 - RUA MARIA ANUNCIAÇÃO O. MA	79.780,40	17,1%					20,00%	20,00%	80,00%	100,00%		100,00%		100,00%
-															
-															
-															
-															
-															
-															
-															
-															
-															
-							-								
REPASSE		344.750,00													
CONTRAPARTIDA		121.568,57		43,83%	43,83%	28,09%	71,91%	14,40%	86,31%	13,69%	100,00%		100,00%		100,00%
TOTAL ACUMULADO		466.318,57													

26/04/2016		
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR

Juliana Pinheiro Barbosa
Engª Civil e Ambiental
CREA 150 110/D

Mª Cristina M. T. Resende
Prefeita Municipal
Entre Rios de Minas - MG