



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ANEXO II

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Nº da Operação 0 Gestor/Programa/Modalidade/Ação / 2054 - Planejamento Urbano Município/UF ENTRE RIOS DE MINAS Localidade Rua Nossa Senhora das Brotas / Rua Pedro Paulo de Moura

PropONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE Objeto 0 Empreendimento/Apelido EXECUÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - BAIRRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RUA NOSSA SENHORA DAS BROTAS / RUA PEDRO PAULO DE	1.778,81	0,49%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	INSTALAÇÃO DE OBRA	320.494,82	88,17%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00
1.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	41.234,91	11,34%	60,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	RECAPEAMENTO DE VIA			33,75	33,75	30,99	64,73	35,27	100,00	-	100,00
	Total (%):			33,75	33,75	30,99	64,73	35,27	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	363.508,54	100,00%	122.668,20	122.668,20	112.642,41	235.310,61	128.197,93	363.508,54	-	363.508,54

ENTRE RIOS DE MINAS, 26 de setembro de 2017 Local/Data Alexandre Resende de Sousa CREA/CAU: 203.984/D José Walter Resende Aguiar Prefeito Municipal