

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA RESUMO

DATA REFERÊNCIA: Novembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS

ENGº ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	V.PARCIAL (R\$)	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
01	Serviços Técnicos	24.610,00	2,89%	100%	24.610,00		-		-		-
02	Serviços Preliminares	1.545,93	0,18%	100%	1.545,93		-		-		-
03	Movimentações de terra	2.062,52	0,24%	20%	412,50	50%	1.031,26	30%	618,75		-
04	Fundações	13.752,39	1,62%		-	5%	687,62	5%	687,62	10%	1.375,24
05	Estrutura	193.953,09	22,80%		-		-		-	2,50%	4.848,83
06	Paredes e Painéis	52.304,76	6,15%		-		-		-		-
07	Esquadrias Metálicas	30.211,25	3,55%		-		-		-		-
08	Esquadrias de Madeira	13.812,74	1,62%		-		-		-		-
09	Esquadrias de Proteção	4.003,20	0,47%		-		-		-		-
10	Cobertura	7.778,70	0,91%		-		-		-		-
11	Revestimento	145.658,83	17,12%		-		-		-		-
12	Pintura	54.064,32	6,36%		-		-		-		-
13	Pisos	51.122,83	6,01%		-		-		-		-
14	Instalações Hidro Sanitárias	5.328,23	0,63%		-		-		-	10%	532,82
15	Instalações Telefone e Dados	2.858,57	0,34%		-		-		-		-
16	Instalações Elétricas	32.923,27	3,87%		-		-		-		-
17	Diversos	16.483,60	1,94%		-		-		-		-
18	Serviços Complementares	1.869,00	0,22%		-		-		-		-
19	BDI 30%	196.302,97	23,08%	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
	TOTAL GERAL	850.646,20	100%	3,76%	32.006,03	0,84%	7.156,47	0,79%	6.743,97	1,43%	12.194,48
	TOTAL ACUMULADO			3,76%	32.006,03	4,60%	39.162,50	5,40%	45.906,46	6,83%	58.100,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA RESUMO

DATA REFERÊNCIA: Novembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS

ENGº ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347

MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20%	2.750,48	20,00%	2.750,48	25,00%	3.438,10	15,00%	2.062,86	-	-	-	-
2,50%	4.848,83	5,00%	9.697,65	5,00%	9.697,65	2,50%	4.848,83	2,50%	4.848,83	2,50%	4.848,83
-	-	3,00%	1.569,14	3,00%	1.569,14	3,00%	1.569,14	3,00%	1.569,14	4%	2.092,19
-	-	-	-	-	-	5,00%	1.510,56	5,00%	1.510,56	5%	1.510,56
-	-	-	-	-	-	5,00%	690,64	5,00%	690,64	5%	690,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10,00%	532,82	5,00%	266,41	5,00%	266,41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	142,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	1.646,16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
1,53%	13.036,90	2,29%	19.454,87	2,43%	20.675,31	1,93%	16.386,03	1,68%	14.323,17	1,92%	16.368,90
8,36%	71.137,84	10,65%	90.592,71	13,08%	111.268,02	15,01%	127.654,05	16,69%	141.977,23	18,61%	158.346,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA RESUMO						DATA REFERÊNCIA: Novembro/2013					
CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS						ENGº ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347					
MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16	
%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,50%	4.848,83	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65
5%	2.615,24	-	-	5%	2.615,24	5%	2.615,24	5%	2.615,24	5%	2.615,24
-	-	-	-	10%	3.021,12	10%	3.021,12	5%	1.510,56	5%	1.510,56
-	-	-	-	10%	1.381,27	10%	1.381,27	5%	690,64	5%	690,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5%	7.282,94	5%	7.282,94	5%	7.282,94	-	-	5%	7.282,94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10%	532,82	10%	532,82	20%	1.065,65	10%	532,82
10%	285,86	25%	714,64	-	-	-	-	-	-	-	-
10%	3.292,33	25%	8.230,82	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
1,94%	16.479,84	3,69%	31.363,65	3,52%	29.968,65	3,52%	29.968,65	2,47%	21.017,33	3,26%	27.767,45
20,55%	174.825,97	24,24%	206.189,62	27,76%	236.158,27	31,29%	266.126,91	33,76%	287.144,25	37,02%	314.911,69

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
CRONOGRAMA RESUMO						DATA REFERÊNCIA: Novembro/2013					
CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS						ENGº ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347					
MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22	
%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65
10%	5.230,48	5%	2.615,24	5%	2.615,24	10%	5.230,48	10%	5.230,48	10%	5.230,48
5%	1.510,56	5%	1.510,56	5%	1.510,56	5%	1.510,56	5%	1.510,56	5%	1.510,56
5%	690,64	5%	690,64	5%	690,64	5%	690,64	5%	690,64	5%	690,64
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
5%	7.282,94	5%	7.282,94	10%	14.565,88	10%	14.565,88		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
10%	532,82	10%	532,82		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-
2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
3,57%	30.382,69	3,26%	27.767,45	4,06%	34.517,57	4,37%	37.132,81	2,65%	22.566,92	2,65%	22.566,92
40,59%	345.294,38	43,86%	373.061,83	47,91%	407.579,40	52,28%	444.712,20	54,93%	467.279,13	57,59%	489.846,05

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA RESUMO

DATAREFERÊNCIA: Novembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS

ENG° ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347

MÊS 23		MÊS 24		MÊS 25		MÊS 26		MÊS 27		MÊS 28	
%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	5%	9.697,65	-	-	-	-
9%	4.707,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5%	1.510,56	10%	3.021,12	10%	3.021,12	-	-	-	-	-	-
5%	690,64	10%	1.381,27	10%	1.381,27	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20%	800,64	30%	1.200,96	30%	1.200,96	20%	800,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10%	777,87
-	-	10%	14.565,88	-	-	10%	14.565,88	20%	29.131,77	10%	14.565,88
-	-	-	-	-	-	-	-	5%	2.703,22	15%	8.109,65
-	-	-	-	-	-	20%	10.224,57	15%	7.668,42	20%	10.224,57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
2,59%	22.043,87	4,01%	34.103,53	2,39%	20.338,29	4,83%	41.126,66	5,42%	46.141,96	4,69%	39.916,20
60,18%	511.889,92	64,19%	545.993,45	66,58%	566.331,74	71,41%	607.458,39	76,84%	653.600,35	81,53%	693.516,55

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA RESUMO

DATA REFERÊNCIA: Novembro/2013

CÂMARA MUNICIPAL - ENTRE RIOS DE MINAS

ENG° ELETRICISTA OSCAR CUNHA MEDEIROS CREA MG 41.347

MÊS 29		MÊS 30		MÊS 31		MÊS 32		MÊS 33		MÊS 34	
%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)	%	Valor(R\$)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20%	1.555,74	30%	2.333,61	40%	3.111,48	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20%	10.812,86	15%	8.109,65	15%	8.109,65	10%	5.406,43	10%	5.406,43	5%	2.703,22
15%	7.668,42	15%	7.668,42	10%	5.112,28	5%	2.556,14	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	25%	714,64	20%	571,71	10%	285,86	5%	142,93	-	-
-	-	10%	3.292,33	15%	4.938,49	20%	6.584,65	10%	3.292,33	5%	1.646,16
-	-	-	-	-	-	30%	4.945,08	32%	5.274,75	30%	4.945,08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59	2,77%	5.437,59
2,99%	25.474,62	3,24%	27.556,24	3,21%	27.281,21	2,96%	25.215,76	2,30%	19.554,03	1,73%	14.732,05
84,52%	718.991,17	87,76%	746.547,42	90,97%	773.828,62	93,93%	799.044,38	96,23%	818.598,41	97,96%	833.330,46

