



Município de Entre Rios de Minas  
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 20.356.747/0001-94  
Pça. Cel. Joaquim Resende, nº 69 – Centro – Entre Rios de Minas – MG  
CEP: 35.490-000 – Fone (31) 3751-1232

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PROPONENTE: Prefeitura de Entre Rios de Minas	FOLHA Nº 01
---	-------------

OBRA: Fossa Séptica

LOCAL: Bairro Sassafrás

ETAPAS	Físico / Financeiro	Total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
INSTALAÇÕES INICIAIS	Físico %	1%	100%				100%
	Financeiro	R\$ 972,10	R\$ 972,10				R\$ 972,10
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	21%	100%				100%
	Financeiro	R\$ 25.956,29	R\$ 25.956,29				R\$ 25.956,29
CONSTRUÇÃO - FOSSA E FILTRO	Físico %	77%		70%	30%		100%
	Financeiro	R\$ 94.064,83		R\$ 65.845,38	R\$ 28.219,45		R\$ 94.064,83
TUBULAÇÃO	Físico %	0%			100%		100%
	Financeiro	R\$ -			R\$ -		R\$ -
LIMPEZA	Físico %	0%			100%		100%
	Financeiro	R\$ 385,91			R\$ 385,91		R\$ 385,91
TOTAL	Físico %	100%	22%	54%	24%		100%
	Financeiro	R\$ 121.379,12	R\$ 26.928,39	R\$ 65.845,38	R\$ 28.605,35		R\$ 121.379,12

Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: Juliana Pinheiro Barbosa CAU ou CREA: 150.110/D

Assinatura do Responsável Técnico: Juliana Pinheiro Barbosa Local e Data: Entre Rios de Minas, 05 de Outubro de 2015